UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ
ENGENHARIA DE SOFTWARE

VITOR NAYAN

GESTÃO DE TEMPO, ESCOPO E CRONOGRAMA

Sprint 3

QUIXADÁ
2026

VITOR NAYAN

GESTÃO DE TEMPO, ESCOPO E CRONOGRAMA

Sprint 3

Documento apresentado à disciplina Projeto Integrado em Engenharia de Software III, do curso de Engenharia de Software da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá.

Professora: Leonara Braz.

QUIXADÁ
2026

SUMÁRIO

1 Para que serve este documento 3

2 Escopo 4

2.1 Linha de base e mudança 4

2.2 O que saiu e por quê 4

2.3 Entrada de escopo: segurança do cuidador 4

2.4 Efeito da redução sobre o prazo 5

3 Cronograma 6

3.1 Entregas da AV1 6

3.2 Sprint reviews 6

3.3 O que atrasou, e por quê 6

3.4 Impacto na nota 6

4 Replanejamento 8

4.1 Sprints restantes 8

4.2 Regra de ritmo adotada 8

4.3 Dependência crítica 8

5 Riscos de cronograma 9

1 PARA QUE SERVE ESTE DOCUMENTO

A disciplina pede, em toda sprint review, a apresentação da gestão de tempo, escopo e cronograma. Este documento é a resposta a esse item e é atualizado a cada review.

Ele registra três coisas: o que o escopo era e o que virou, o que foi entregue em cada data em relação ao que estava planejado, e como fica o plano do que falta. A parte do meio inclui o que atrasou, porque cronograma que só mostra o que deu certo não serve para decidir nada.

2 ESCOPO

2.1 Linha de base e mudança

O escopo original, da primeira versão dos documentos, descrevia um produto que acompanhava a execução do cuidado: a família contratava pelo aplicativo e depois acompanhava, dia a dia, o registro de medicação, alimentação e atividades preenchido pelo cuidador, com botão de emergência durante o plantão.

Em setembro, em conversa com a professora, o escopo foi reduzido. O produto passou a ser um marketplace de contratação, no modelo de aplicativos de serviço sob demanda: a família busca, escolhe, conversa, contrata e avalia. O serviço acontece fora do aplicativo.

2.2 O que saiu e por quê

Quadro 1 – O que saiu e por quê

Item	Motivo da saída
RF08 — painel de acompanhamento diário	Punha o aplicativo dentro da execução do serviço. Exigia tratar dado de saúde de forma contínua, o que muda base legal e arquitetura, e dependia de o cuidador preencher formulário todo dia — a hipótese de maior risco do projeto, e não verificada
RF09 — botão de emergência	Cria expectativa de resposta que a plataforma não tem como honrar
RF12 — histórico de plantões	Prioridade baixa desde a v1; a listagem por status já atende

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A consequência arquitetural foi grande: saiu um módulo inteiro, duas decisões de arquitetura, dois cenários de qualidade e dois riscos. O registro está na seção 15 do documento de arquitetura v2.

2.3 Entrada de escopo: segurança do cuidador

Nem toda mudança de escopo é corte. Na sprint 3 entraram três requisitos novos, RF13, RF14 e RF15, depois de uma observação do professor da disciplina de Programação para Dispositivos Móveis.

O projeto vinha tratando segurança como problema da família: verificar o cuidador, conferir documentos, exibir reputação. A observação foi simples e difícil de contestar — o cuidador também corre risco, e maior em alguns sentidos, porque é ele quem entra sozinho na casa de um desconhecido.

A entrada é deliberada e tem custo. Ela aumenta o trabalho da sprint 5 e torna a autenticação, já planejada para a sprint 4, pré-requisito de mais coisas. A alternativa seria

registrar a lacuna e seguir, e isso foi descartado por um motivo específico: uma plataforma que verifica um lado só empresta credibilidade ao lado não verificado. Isso é o risco R10 da arquitetura, e não é um risco que se possa deixar para depois sem mudar o que a interface promete enquanto isso.

2.4 Efeito da redução sobre o prazo

A redução diminuiu o trabalho de implementação e aumentou, no curto prazo, o trabalho de documentação: todo documento escrito sob o escopo antigo precisou ser revisto. Esse retrabalho é a causa direta do atraso descrito na seção 3.3, e era previsível — mudança de escopo depois de documentação escrita sempre cobra esse preço.

3 CRONOGRAMA

3.1 Entregas da AV1

Quadro 2 – Entregas da AV1

Aula	Data	Entregável	Situação
2	20/08	Roteiro de coleta de dados	Entregue na data
3	27/08	V1 do documento de arquitetura	Entregue na data
4	03/09	V1 do documento de requisitos	Entregue na data
5	10/09	Protótipo de alta fidelidade + registros de validação	Protótipo entregue na data. **Registros de validação não entregues**

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.2 Sprint reviews

Quadro 3 – Sprint reviews

Aula	Data	Entregável	Situação
7	24/09	Sprint Review 1 + registros de validação	Apresentada. Registros não entregues
9	08/10	Sprint Review 2 + gestão de tempo + registros	**Não apresentada**
—	22/10	V2 de arquitetura, requisitos e protótipo atualizado	**Entregue com 6 dias de atraso, em 28/10**
11	29/10	Sprint Review 3	Esta apresentação

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.3 O que atrasou, e por quê

Entre 24/09 e 28/10 não houve nenhum commit no repositório. São 34 dias sem registro de trabalho, que cobrem a Sprint Review 2 e o prazo das V2.

A causa não foi o volume de trabalho. A V2 dos documentos, feita em um dia, mostra que a tarefa não era de 34 dias. O que aconteceu foi concentração de esforço na outra disciplina do projeto, Programação para Dispositivos Móveis, cuja Etapa 1 venceu em setembro e consumiu a API, a documentação da proposta e o protótipo. Terminada aquela entrega, o projeto ficou parado em vez de voltar para a frente desta disciplina.

O erro de gestão foi tratar as duas disciplinas como filas separadas, atendendo uma de cada vez, em vez de manter um ritmo mínimo nas duas. Como as duas compartilham o mesmo produto, parar uma significou parar o produto.

3.4 Impacto na nota

A Sprint Review 2 valia 10% da AV2 e não foi apresentada. Isso não é recuperável e está registrado aqui porque gestão de cronograma que omite a própria falha não é gestão.

O que resta da AV2 — sprints 3, 4, 5 e 6 — soma 75%, e as duas últimas concentram 45%. O plano da seção 4 foi montado para que o esforço cresça em direção a elas, e não o contrário.

4 REPLANEJAMENTO

4.1 Sprints restantes

Quadro 4 – Sprints restantes

Sprint	Review	Peso	Incremento planejado
3	29/10	15%	V2 de requisitos, arquitetura e roteiro; RF10 implementado na API com a regra RN05; separação em três camadas (ADR-10); segurança do cuidador incorporada ao escopo (RF13-RF15)
4	12/11	15%	Autenticação e sessão na API; duas entrevistas de validação realizadas e registradas, com H10 na pauta
5	26/11	20%	Verificação do lado da família (RF13) e o que o cuidador vê antes de aceitar (RF14); aplicativo em React Native consumindo a API: busca, perfil e solicitação de plantão
6	03/12	25%	Fluxo completo até a avaliação; consolidação das entrevistas; ajuste dos requisitos conforme a evidência coletada

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4.2 Regra de ritmo adotada

Para não repetir o erro da seção 3.3: **nenhuma semana sem commit**. O repositório é o instrumento de medição, e um intervalo de 34 dias nele é visível para qualquer pessoa que olhe. Essa é a métrica, e não uma estimativa de horas que ninguém confere.

4.3 Dependência crítica

A validação com stakeholder é pedida em todas as seis reviews e, até agora, não foi entregue em nenhuma. Ela não depende de código e não pode ser recuperada no fim do semestre: duas entrevistas feitas em dezembro não embasam decisões tomadas em setembro.

Por isso ela é a primeira tarefa da Sprint 4, e não a última.

5 RISCOS DE CRONOGRAMA

Quadro 5 – Riscos de cronograma

Risco	Probabilidade	Efeito	O que fazer
Não conseguir agendar entrevistas a tempo da Sprint 4	Média	A dependência da seção 4.3 escorrega de novo	Começar o recrutamento hoje, não na semana da review. Aceitar conversa por telefone
A outra disciplina voltar a consumir todo o tempo	Alta	Repetição do atraso de outubro	Regra de ritmo da seção 4.2; usar o fato de as duas compartilharem o produto a favor, e não contra
Aplicativo em React Native não ficar pronto para a Sprint 5	Média	20% da AV2 em risco	Fatiar por tela e não por camada: uma tela funcionando ponta a ponta vale mais que três pela metade
Trabalhar sozinho e adoecer ou ter imprevisto	Baixa	Sem equipe, não há a quem repassar	Manter o incremento sempre integrado em `develop`, para que exista algo apresentável a qualquer momento

Fonte: elaborado pelo autor (2026).